

PROPUESTA TÉCNICA Y CRONOGRAMA DE DESARROLLO

Proyecto: Plataforma Web para la Gestión de Recojo de Escombros

Fecha de inicio: 08/02/2026

Duración estimada: 4 semanas (20 días hábiles)

1. Descripción General del Proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de una **plataforma web** para la gestión integral de solicitudes de recojo de escombros. El sistema será utilizado únicamente por **usuarios (clientes)** y **administración interna**.

Las **empresas recolectoras** no interactúan directamente con el sistema; toda su información se gestiona de forma interna y la asignación de servicios se realiza de manera **automática**, sin intervención manual.

2. Alcance Funcional

2.1 Autenticación y Seguridad

- Login seguro para usuarios y administradores
- Gestión de roles y permisos
- Protección de sesiones y credenciales

2.2 Gestión Interna de Empresas Recolectoras

- Registro interno de empresas recolectoras
- Datos de contacto
- Zonas de cobertura
- Capacidad operativa
- Estado de disponibilidad
- Registro de:
 - Recolectores por empresa
 - Vehículos disponibles
 - Servicios ofrecidos

2.3 Registro de Solicitudes de Recojo

- Formulario web para usuarios
- Carga de fotografías
- Geolocalización del punto de recojo
- Descripción del servicio
- Nivel de prioridad

2.4 Asignación Automática de Solicitudes

Sistema de reglas automáticas considerando:

- Zona de cobertura
- Disponibilidad
- Capacidad operativa

La asignación se ejecuta de forma automática sin intervención administrativa.

2.5 Notificaciones

- Confirmación de solicitud al usuario
- Notificaciones por cambio de estado
- Notificación de cierre del servicio
- Canal: correo electrónico y/o panel interno

2.6 Trazabilidad del Servicio

- Estados del servicio:
 - Registrado
 - Asignado
 - En proceso
 - Finalizado
- Confirmación final por parte del usuario

2.7 Historial y Métricas

- Historial completo de solicitudes
- Tiempos de atención
- Métricas básicas de operación
- Calificación del servicio

2.8 Pruebas y Usabilidad

- Pruebas funcionales
- Pruebas de usabilidad
- Ajustes finales previo a entrega

3. Cronograma de Desarrollo (20 días hábiles)

Semana 1 (08/02/2026 – 12/02/2026)

Análisis y Base del Sistema

- Levantamiento técnico detallado
- Diseño de arquitectura
- Diseño de base de datos
- Configuración de entorno
- Implementación de autenticación y roles

Semana 2 (15/02/2026 – 19/02/2026)

Gestión Interna y Solicitudes

- Módulo de empresas recolectoras
- Gestión de recolectores y vehículos
- Registro de servicios ofrecidos
- Formulario de solicitudes
- Carga de imágenes y ubicación

Semana 3 (22/02/2026 – 26/02/2026)

Automatización y Trazabilidad

- Motor de asignación automática
- Estados del servicio
- Trazabilidad completa
- Notificaciones automáticas

Semana 4 (01/03/2026 – 05/03/2026)

Métricas, Pruebas y Entrega

- Historial y reportes
- Métricas básicas
- Calificaciones
- Pruebas de usabilidad
- Correcciones finales
- Preparación para despliegue

4. Entregables

- Plataforma web funcional
- Código fuente
- Base de datos estructurada

5. Consideraciones Finales

- El proyecto se entrega en un plazo de 4 semanas
- Metodología incremental con validaciones semanales
- No incluye costos de hosting ni dominios
- Soporte post-entrega puede cotizarse por separado